

**FEUILLE DE ROUTE CSU (SEPT-OCT-NOV-DEC 2019)**

N°	Axes de travail	Activités	Tâches	Responsables	Chronogramme - 2019				Résultats attendus	Sources de financement
					Sept	Oct	Nov	Dec		
1	Renforcement des capacités	Renforcer les capacités et sensibiliser des acteurs internes sur la CSU	Organisation de 10 sessions de renforcement des capacités des acteurs de la santé sur la CSU	GTN-CSU		X	X	X	10 sessions de renforcement des capacités tenues	Budget de l'Etat/PTF
2	Communication sur la CSU	Produire le Plan de communication sur la CSU	Actualiser le plan de communication de la CSU, traduire et le transmettre	DPS/GTN-CSU	X				Plan de communication sur la CSU actualisé, traduit et transmis	Budget de l'Etat/PTF
3	Communication sur la CSU	Elaborer, valider et produire les supports de communication sur la CSU	- Organisation de 01 atelier d'élaboration des supports de communication sur la CSU; - Organisation d'01 atelier de validation des supports de communication sur la CSU ; - Production des supports de communication sur la CSU	MINSANTE (DPS/CELCOM) MINCOM		X	X		Les supports de communication disponible	Budget de l'Etat/PTF
4	Communication sur la CSU	Mettre en œuvre le plan de communication stratégique sur la CSU	Organisation des sessions de sensibilisation et d'information des bénéficiaires (GICAM, ECAM, Faculté de médecine, Syndicats des travailleurs...) sur la CSU	MINSANTE (DPS/CELCOM) MINCOM				X	10 sessions de sensibilisation des bénéficiaires tenues	Budget de l'Etat/PTF
5	Document stratégique	Produire le document stratégique de développement de la CSU	Elaboration et validation du document stratégique de développement de la CSU	GTN-CSU		X	X	X	Le plan stratégique de développement de la CSU disponible	Budget de l'Etat/PTF
6	Renforcement de l'offre de soins	Produire le protocole de soins infirmier pour la CSU	Elaboration, validation et du protocole de soins infirmiers pour la CSU	CT3 DOSTS	U6 23	X	X		Le protocole de soins infirmiers disponible	Budget de l'Etat/PTF
7	Renforcement des capacités	Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre	Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre (Prestataires de soins et service, CTD...)	GTN-CSU				X	Les capacités des acteurs de mise en œuvre sont renforcées	Budget de l'Etat/PTF
	Textes réglementaires	Elaborer les textes réglementaires et	Organisation des sessions d'élaboration	DAJC GTN-CSU				X	Les textes réglementaires	Budget de l'Etat/PTF

8		conventions	des textes réglementaires et conventions et des sessions de validation						et les conventions disponibles	
9	<b>Accréditation des FOSA</b>	Produire le Manuel d'accréditation des FOSA dans le cadre de la CSU Passer des contrats avec les FOSA	- Production du Manuel d'accréditation des FOSA; - Organisation de 10 missions en vue d'accréditer les FOSA	IGSMP CT3 DOSTS		X	X	X	-Nombre de manuel d'accréditation produit et diffusé -Nombre de FOSA accréditées	Budget de l'Etat/PTF
10	<b>Articulation des Projets pilotes avec la CSU</b>	Mettre en commun les acquis des projets chèque santé et PBF	Organisation des réunions de capitalisation et de mise en commun des acquis des projets chèque santé et PBF	GTN-CSU	X	X	X		Réunions de capitalisation et de mise en commun des projets chèque santé et PBF effectuées	Budget de l'Etat/PTF
11	<b>Système d'information et de gestion</b>	Mettre en place le système d'information et de gestion des données dans le cadre la CSU	- Elaboration d'un cahier de charge qui prend en compte les systèmes du chèque santé et du PBF; - Configuration des 02 systèmes en un seul qui réponde au critère de démarrage de la CSU	GTN-CSU, SIGIPES, Cellule Informatique		X	X	X	Dossier électronique du patient disponible	Budget de l'Etat/PTF
12	<b>Fonctionnement du GTN et du ST-CSU</b>	Tenir les réunions	- Organisation des réunions du GTN-CSU ; - Organisation des réunions bimensuelles du Secrétariat Technique du GTN-CSU	GTN-CSU ; ST GTN-CSU	X	X	X	X	Réunions du GTN et du ST - CSU tenues	Budget de l'Etat