

	ACTIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE	N D J F M A M J J A S O N D J F M												Estado	Responsável				
			N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O			N	D	J	F
Gestão do Grupo de Trabalho da Estratégia de Financiamento	Estabelecer o grupo de trabalho da EF	Finalizar os TdR, Plano de Trabalho, Cronograma																	Contínuo	DPC
	Marcar encontros contínuos com os intervenientes	Realizar encontros quinzenais para apresentar o progresso das actividades																	Contínuo	DPC
		Circular as notas dos encontros																	Não iniciou	DPC/USAID
Workshop 1: Lançamento da Estratégia de Financiamento da Saúde	Preparação para Workshop 1: Lançamento do grupo de trabalho do financiamento a saúde	Recepção por parte do Ministro																	Não iniciou	DPC/WB/WHO/USAID
		Finalizar a agenda e a lista de participantes																	Não iniciou	DPC
		Finalizar os materiais de lançamento																	Não iniciou	DPC/WB/WHO/USAID
	Workshop 1: Lançamento do Grupo de Trabalho	Lançar o grupo de trabalho da EF para apresentar o quadro conceptual																Não iniciou	DPC	
Workshop 2a : Análise da Situação	Preparação para Workshop 2: Análise da Situação	1. Working paper e Policy Brief: Custeamento One Health																Não iniciou	USAID	
		2. Working paper e Policy Brief: Espaço Fiscal para a Avaliação da Saúde																Não iniciou	USAID/WB	
		3. Working paper e Policy Brief: Análise do Panorama sobre o Seguro																	Não iniciou	USAID
		4. Preliminary Analysis: Dados preliminares das CNS																	Contínuo	WHO/USAID
		5. Working paper e Policy Brief: Análise da Situação (Visão geral)																	Não iniciou	WHO/USAID
		6. Working paper e Policy Brief: NASA Analysis																	Contínuo	UNAIDS
	Workshop 2a: Análise da Situação	1/2 dia de Discussão Técnica															Não iniciou	DPC		
		Rascunho: Secção dos Antecedentes da Estratégia de Financiamento a Saúde															Não iniciou	USAID		
Workshop 2b: Discussão com os Intervenientes	Workshop 2b: Discussão com os Intervenientes	Discussão com os Intervenientes															Não iniciou	WHO		
Workshop 3: Mobilização de Recursos	Preparação para o Workshop 3: Mobilização	7. Working Paper e Policy Brief: Modelos de geração de receitas																Não iniciou	WB/USAID	
		8. Working Paper e Policy Brief: Caso de Investimento para a saúde																Não iniciou	WB	
		9. Modelos de Pacotes básicos de serviços																Não iniciou	WHO	
		Workshop 3: Mobilização de Recursos	1/2 dia de Discussão Técnica														Não iniciou	DPC		
		Rascunho: Secção da Mobilização de Recursos														Não iniciou	WB			
Workshop 4: Agregação dos Recursos	Preparação para Workshop 4: Agregação dos Recursos	10. Working Paper e Policy Brief: Opções de partilha de risco															Não iniciou	USAID		
		11. Working Paper e Policy Brief: Despesas Catastróficas																Não iniciou	WHO	
		Workshop 4: Agregação dos Recursos	1/2 dia de Discussão Técnica														Não iniciou	DPC		
		Rascunho: Secção da Agregação de Recursos														Não iniciou	WHO/USAID			
Workshop 5: Alocação dos Recursos e Mecanismos de Pagamento dos Serviços	Preparação para Workshop 5: Alocação dos Recursos e Mecanismos de Pagamento dos Serviços	12. Policy Brief: Sumário sobre mecanismos de PBF															Não iniciou	USAID		
		13. Policy Brief: Planificação e Alocação de Recursos															Não iniciou	USAID		
		14. Estudo sobre mecanismos inovadores de financiamento à saúde															Não iniciou	WHO		

Serviços	ACTIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE	2023												Estado	Responsável					
			N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O			N	D	J	F	M
Serviços	Workshop 5: Agregação dos Recursos e Mecanismos de Pagamento dos Serviços	1/2 dia de Discussão Técnica																	Não iniciou	DPC	
		Rascunho: Secção de Alocação dos Recursos e Mecanismos de Pagamento dos Serviços																		Não iniciou	WHO
Workshop 6: Consenso dos Stakeholders	Workshop 6: Consenso dos Stakeholders	Rascunho da Estratégia de Financiamento a saúde																	Não iniciou	DPC	
		1/2 dia para Apresentação da Estratégia de Financiamento a Saúde																		Não iniciou	DPC
		Revisão da Estratégia de Financiamento a Saúde com base nos comentários																		Não iniciou	DPC
Finalizar e Apresentar a Estratégia de Financiamento da Saúde	Finalizar a Estratégia de Financiamento da Saúde	Finalizar a Estratégia de Financiamento a Saúde																	Não iniciou	DPC/WHO/USAID	
		Apresentar os resultados	Actividades de Visibilidade: Cobertura da Imprensa e Workshops de Advocacia																	Não iniciou	DPC/WHO/USAID
			Pontos de Discussão para o MISAU apresentar aos Ministérios homólogos																		Não iniciou
Mecanismo de Implementação	Quadro de implementação	15. Quadro de implementação e Plano de trabalho detalhado																	Não iniciou	DPC/WHO/USAID	
		Plano de trabalho detalhado para a Unidade de Financiamento a Saúde dentro do MISAU																		Não iniciou	DPC/WHO/USAID
		Fortalecimento das capacidades																		Não iniciou	WHO/USAID