Fiche projet 13 : 
Renforcement des capacités humaines et de recherche en alimentation et en nutrition 
	1. Secteur/Domaine
	Gouvernance /Nutrition 

	2. Instance de mise en œuvre 
	Structure de coordination du PSNMN 

	3. Parties prenantes du Projet
	MESRSI 

	4. Zone d’intervention
	Territoire National 

	5. Dates de début et de fin du projet
	2017-2020

	6. Contexte et justification
	Des ressources humaines qualifiées en nutrition sont indispensables pour réussir la lutte contre la malnutrition. Elles constituent le bras actif de la mise en application de toutes les mesures prises pour lutter contre malnutrition. La prise en compte de la formation de professionnels en nutrition est donc d’une importance capitale dans un contexte où la formation en nutrition est reconnue comme un besoin particulièrement urgent
.
Les décisions en matière de nutrition nécessitent des données probantes qui ne peuvent plus être la copie des résultats de recherche obtenus ailleurs. Promouvoir au Burkina Faso la recherche opérationnelle sur la nutrition et l’alimentation est donc essentielle pour guider des décisions avec des données probantes
.

	7. Objectifs du projet
	Objectif global : 

Guider les décisions et l’action en matière de nutrition sur la base des données probantes de la recherche.
Objectifs spécifiques :
· Renforcer les programmes de recherche opérationnelle en nutrition.
· Renforcer les programmes de formation diplômante en nutrition.
· Développer une filière professionnelle en diététique et nutrition clinique à la fonction publique.

	8. Résultats attendus
	· Une étude nationale sur l'alimentation totale pour l'élaboration d'un plan de contrôle des mycotoxines et des résidus de pesticides est réalisée

· Une étude diagnostique des capacités en ressources humaines des différents secteurs est réalisée

· Des enquêtes nutritionnelles annuelles chez les moins de 5 ans sont réalisées

·  Des enquêtes sur les micronutriments chez les enfants de moins de 5 ans et les enfants en âge scolaire et les femmes tous les quatre ans sont réalisées

·  Des enquêtes nutritionnelles chez les scolaires  sont réalisées

· Des enquêtes nationales de couvertures de la PCIMA sont effectuées

· Des enquêtes CAP dans les régions présentant régulièrement des prévalences supérieures aux seuils sont réalisées

· Une étude multisectorielle approfondie sur la situation nutritionnelle dans les régions à forte prévalence du retard de croissance est réalisée

· Une  revue annuelle du cadre commun des résultats est réalisée

· La mise à jour tous les deux ans de la cartographie des intervenants et des interventions en nutrition est réalisée
·  Des études d'impact nutritionnelles de certaines interventions sensibles  sont réalisées

· Une enquête de consommation alimentaire  est réalisée Une étude annuelle sur le suivi des allocations budgétaires du gouvernement et des partenaires pour la nutrition est réalisée
·  Des ateliers avec le monde de la recherche (centre de recherches et universités) sur les présentations des différents résultats de recherche en lien avec la nutrition et la sécurité alimentaire sont réalisés

· Les agents de santé et les responsables CISSE sont formés sur la surveillance nutritionnelle basée sur les SMS rapides 

· Des sessions de formation de courte durée en épidémiologie nutritionnelle (DU) sont organisées

· Former les étudiants de 6è année de médecine sur la PCIMA

	9. Composantes du projet
	1. Composante recherche : Recherche opérationnelle répondant à des questions de recherche spécifiques
2.  Composante formation : Universitaire, continue, professionnelle


	10.  Chronogramme indicatif d’exécution
	An 1

An 2

An 3

An 4

Composante 1

X

X

X

X

Composante 2

X

X

X

X



	11. Budget estimatif

( Ratio

( ( Evaluation préliminaire

( Avant-projet détaillé

( Marché signé
	F CFA

$(US)

Euro

Coût total

2 632 326 932



	12. Etat de préparation / Exécution du projet
	(Identification

( Evaluation

(Mobilisation des financements

( Mise en œuvre 

	13. Référence PNDSE 2017-2020
	Axe 2 ; Objectif Stratégique 2.2 ; Effet Attendu 2.2.3 ; Objectif Stratégique 2.3, Effet attendu 2.3.1 

	14. Mode de financement du projet
	( Gouvernement

( Privé

( PPP

(  Bailleur extérieur

	15. Etat de mobilisation des financements
	Financement acquis (xx%)
( Gouvernement (xx%)
( Privé

( PPP

( Bailleur extérieur (xx%)
	Financement à rechercher 

( Gouvernement

( Privé

( PPP

( Bailleur extérieur

	16. Niveau de priorité
	( 1 – Indispensable

( 2 – Nécessaire

( 3 – Utile à Court Terme

( 4 – Utile à Moyen Terme
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